

台中國家歌劇院大事紀

時間	重要進度
1992 年	台灣省政府核准台中地區籌建具國際水準戲劇廳
2005 年	文建會核定名稱為台中大都會歌劇院
2005 年 9 月	辦理設計監造標之國際競圖
2005 年 12 月	公佈由日本株式會社伊東豐雄建築設計事務所得標
2008 年 1 月	第 1 土方工程由吉隆營造股份有限公司得標
2008 年 10 月 ~2009 年 5 月	第 2 期主體工程 5 度流標
2009 年 7 月	第 2 主體工程第 6 次招標採限制性招標
2009 年 9 月	由麗明營造股份有限公司得標
2011 年 7 月	第 3 期舞台專業設備工程由台大丰實業有限公司、金樹營造股份有限公司得標
2014 年 1 月	立法院三讀通過《國家表演藝術中心設置條例》，台中大都會歌劇院正式成為第三座國家表演藝術中心，並更名為「台中國家歌劇院」
2014 年 11 月	選前未驗收即辦理落成典禮活動
2014 年 12 月	落成典禮活動結束
2015 年 1 月	設計監造單位盤點提列 2167 項施工缺失
2015 年 2 月	日本伊東建築師要求缺失改善，施工承商開始進行缺失改善
2015 年 3 月	設計監造單位持續檢討缺失增至 3787 項
2015 年 5 月	施工承商缺失改善完成並申報竣工
2015 年 6 月	市府辦理初驗、施工承商開始初驗缺失改善
2015 年 9 月	市府辦理初驗缺失複驗
2015 年 10 月	金質獎實地評審、市府辦理正驗