
台中國家歌劇院大事紀 

時間 重要進度 

1992年 台灣省政府核准台中地區籌建具國際水準戲劇廳 

2005年 文建會核定名稱為台中大都會歌劇院 

2005年 9月 辦理設計監造標之國際競圖 

2005年 12月 公佈由日本株式會社伊東豊雄建築設計事務所得標 

2008年 1月 第 1土方工程由吉隆營造股份有限公司得標 

2008年 10月 

~2009年 5月 

第 2期主體工程 5度流標 

2009年 7月 第 2主體工程第 6次招標採限制性招標 

2009年 9月 由麗明營造股份有限公司得標 

2011年 7月 第 3期舞台專業設備工程由台大丰實業有限公司、金樹

營造股份有限公司得標 

2014年 1月 立法院三讀通過《國家表演藝術中心設置條例》，台中大

都會歌劇院正式成為第三座國家表演藝術中心，並更名為

「台中國家歌劇院」 

2014年 11月 選前未驗收即辦理落成典禮活動 

2014年 12月 落成典禮活動結束 

2015年 1月 設計監造單位盤點提列 2167項施工缺失 

2015年 2月 日本伊東建築師要求缺失改善，施工承商開始進行缺失改

善 

2015年 3月 設計監造單位持續檢討缺失增至 3787項 

2015年 5月 施工承商缺失改善完成並申報竣工 

2015年 6月 市府辦理初驗、施工承商開始初驗缺失改善 

2015年 9月 市府辦理初驗缺失複驗 

2015年 10月 金質獎實地評審、市府辦理正驗 

 


